

PROPOSITION DE STRUCTURE DE COORDINATION ET SUIVI DU PROJET

I- Structure de Management du Projet

L'unité Technique de Coordination (UTC)

- 1 représentant de LegaPesca/ Halieux
- 1 représentant de l'ITPO Italie
- 1 représentant du Département AGRO (ONUDI)
- 1 représentant du Département TII (ONUDI)

Comité de Concertation Régionale (CCR)

- 2 Représentants de la Côte d'Ivoire : le point focal + un autre représentant au choix du pays
- 2 Représentants de la Guinée : le point focal + un autre représentant au choix du pays
- 2 Représentants de la Mauritanie : le point focal + un autre représentant au choix du pays
- 2 Représentants du Sénégal : le point focal + un autre représentant au choix du pays
- Les membres de l'UTC

L'Unité de Gestion (nationale) du Projet (UGP)

- Le Point Focal National
- 1 Représentant de la Profession de la Pêche dans le pays
- Le Coordonnateur Technique National (CTN).
- 1 Représentant (e) Genre

II- Coordination du projet

Coordination entre les partenaires techniques (LegaPesca, ITPO, Agro, TCB) :

- Modalités de gestion de la mise en œuvre : Gestion par composante TCB et Agro
- Mise en place des équipes de coordination
- Réunions mensuelles de coordination via Skype ou conférence téléphonique.
- 1 réunion annuelle en Italie.

Mise en place du Comité de Concertation Régionale et de l'Unité de Gestion nationale du Projet

- Désignation d'un point focal par pays par le Ministère concerné.
- Accord sur la composition des membres des différentes structures de concertation et gestion du projet et leur mise en place dès que possible.
- Le Coordinateur Technique National (CTN) est proposé par le Point Focal et recruté (contrat partiel) par le projet (en suivant les procédures de l'ONUDI).

III- Lancement du Projet et Visibilité

- 16 Février 2016 à Dakar : Date de lancement du projet sur le terrain et de tenue du premier atelier régional pour partager l'approche commune de coopération.